

Nie 15, ale 27 miesięcy potrwa budowa węzła Granitowa.

Kolejne opóźnienie. A miał być już gotowy

akr 8 grudnia 2020 | 16:47



Budowa węzła Granitowa. Grudzień 2020 (Urząd Miasta)

Urząd miasta ogłosił, że będzie aneks z wykonawcą węzła Granitowa przedłużający po raz kolejny całą budowę. To oznacza, że przedsięwzięcie zamiast planowanych 15 miesięcy, pochłonie ich aż 27

Informacja o przygotowaniu aneksu do umowy z konsorcjum firm Roverpol sp. z o.o. oraz Rover Infraestructuras S.A. zamieszczona została w najnowszym raporcie magistratu z placu budowy w Podjuchach.

Granitowa znów z opóźnieniem

To, co obecnie dzieje się na placu budowy, to m.in. roboty brukarskie, budowa ekranów akustycznych, prace sieciowe. Na przykład na

wyspie centralnej skrzyżowania i w rejonie ul. Ciasnej wykonywane były roboty teletechniczne. Prowadzono także roboty ziemne i rozbiórkowe w rejonie przyczółka zdemontowanego już, starego mostu nad Regalicą.



Budowa węzła Granitowa. Grudzień 2020 Urząd Miasta

Zła wiadomość jest taka, że po raz kolejny przedłużony zostaje termin zakończenia prac. Dlaczego? Urząd miasta tłumaczy to tak:

„Na aktualizację harmonogramu mają wpływ m.in. wydłużenie w czasie prac na ul. Granitowej; dodatkowe prace sieciowe związane z usunięciem kolizji z infrastrukturą podziemną; prace związane z usunięciem awarii gazociągu na ul. Krygiera”.

Aneks jest przygotowywany, ale wiadomo już, że zakłada zakończenie robót w sierpniu 2021 r.



Budowa węzła Granitowa. Grudzień 2020 Urząd Miasta

Kiedy węzeł Granitowa miał być gotowy

Umowa z konsorcjum firm Roverpol sp. z o.o. oraz Rover Infraestructuras S.A. została podpisana pod koniec maja 2019 r. Zakładała zrealizowanie inwestycji w ciągu 15 miesięcy. Gdyby termin został dotrzymany, węzeł Granitowa byłby już gotowy. Termin został jednak wcześniej przesunięty na wiosnę 2021 r. Kolejna zmiana i zapowiadany finał w sierpniu 2021 r. oznacza, że inwestycja zakończy się dopiero po 27 miesiącach od podpisania kontraktu.