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Znamy nowe szczegoty rozbiorki tgcznic Trasy Zamkowe;.
Trzy tygodnie bez przejazdu arterig nadodrzanska

10.12.2025, 16:25, Andrzej Krasnicki jr

Rozbidrka dwoch tacznic Trasy Zamkowej w Szczecinie oznacza
koniecznos¢ zamkniecia na trzy tygodnie przejazdu ulicami Jana z
Kolna i Nabrzeze Wieleckie. O utrudnieniach spowodowanych
nieplanowanymi wczes$niej pracami rozmawiali szczeciniscy radni.

Rozbidrka dwdch tacznic Trasy Zamkowej miata nastgpi¢ dopiero w
ramach budowy nowego mostu Ktodnego i uktadu drogowego.
Niespodziewanie zaczeta sie w ubiegtym tygodniu, zaskakujgc
szczecinian. Nie byto bowiem komunikatéw uprzedzajgcych o pracach,
ktore utrudnity komunikacje z Podzamczem, mimo ze zamkniety
zostat odcinek ulicy Panienskiej pod Trasg Zamkowa. Nie ma tez
mozliwosci przejscia dla pieszych i przejazdu rowerami.

Jak doszto do rozbidrki tacznic Trasy Zamkowej w Szczecinie

W sSrode o tych problemach rozmawiali radni z komisji gospodarki
komunalnej szczecinskiej rady miasta. Wyjasnienia sktadat Radostaw
Tumielewicz, prezes miejskiej spotki Szczecinskie Inwestycje Miejskie,
ktdra nadzoruje remont Trasy Zamkowej. Prezes przyznat, ze rozbidrka
tacznic nie byta planowana w tym roku.

Plan jednak posypat sie, gdy ekipa firmy Niwa Szczecin, remontujgca
wyjazdowa nitke Trasy Zamkowej, odstonita dylatacje przy potaczeniu
ze zjazdem z Trasy w kierunku mostu Diugiego i Stoczni Szczecinskie;.



Okazato sie, ze tacznica jest w ruinie i nie ma jak zamontowac nowej
dylataciji.

Wykonawca zgtosit spotce SIM problem. Wtedy pojawit sie pomyst, by
tacznice w tej sytuacji rozebrac¢ wczesnie;.

WiedzieliSmy o problemie od sierpnia - mowit Radostaw Tumielewicz.
- Nie utwierdzalismy jednak wykonawcy w przekonaniu, ze do
rozbiorki dojdzie [juz teraz - red.]. W miedzyczasie wykonalismy
niezalezne ekspertyzy. Potwierdzity one zty stan konstrukgji.

Koszt remontu tgcznic oszacowany zostat na 12,7 miliona zfotych,
natomiast rozbiorki na 8,9 miliona ztotych. Po konsultacji z Michatem
Przepierg zastepcg prezydenta Szczecina, zapadta decyzja, by tacznice
rozebraé wczesniej, a nie topi¢ miliony w ich remoncie. Po
negocjacjach z firmg Niwa Szczecin prace rozbiérkowe wycenione
zostaty na 7,9 miliona ztotych. Umowa zostata podpisana pod koniec
pazdziernika. Wtedy zaczeto sie przygotowywanie projektu
tymczasowej organizacji ruchu.

Rozbiorka tacznic Trasy Zamkowej i komunikacyjne utrudnienia

- Nikt jednak nie wiedziat, ze dojdzie do zamkniecia ulicy Panienskiej -
wytykat radny Przemystaw Stowik, przewodniczgcy komisji.

A tak faktycznie sie stato. Do mediow w dniu zamkniecia przejazdu
przekazany zostat jedynie lakoniczny komunikat spotki Nieruchomosci
i Optaty Lokalne o zamknieciu parkingu pod Trasg Zamkowg. O tym, ze
wigze sie to z rozbidrkg tacznic i ze prace wtasnie sie rozpoczety,
szczecinianie dowiedzieli sie z "Gazety Wyborczej", czyli naszego
artykutu na szczecin.wyborcza.pl. Radostaw Tumielewicz nie wyjasnit,
dlaczego doszto do takiej niespodzianki.

Zamkniecie przejazdu pod estakadami Trasy Zamkowej uniemozliwia
wjazd i wyjazd na i z Podzamcza przez ulice Panieniskg i Duczynskiego.
Jedyny dojazd mozliwy jest przez ulice Wyszyniskiego i zattoczone
skrzyzowanie przy moscie Dtugim. Radni pytali, czy w tej sytuacji jest



mozliwe odwrdcenie ruchu na jednokierunkowej ulicy Kusnierskie;.
Dzis mozna nig jechad jedynie pod gore, z ulicy Panienskiej w strone
gornego tarasu Starego Miasta.

- Ze wzgledu na znaczne nachylenie tej ulicy i granitowg nawierzchnie,
jest to ryzykowne - nie kryt Radostaw Tumielewicz.

Decyzje przerzucit jednak na odpowiedzialnych za organizacje ruchu w
miescie, czyli Wydziat Gospodarki Komunalnej.

Rozbidrka tacznic Trasy Zamkowej i zamkniete ulice

Kolejne ruchy zwigzane z rozbidrkg fgcznic nie bedg juz tajemnicg i
niespodziankg, bo zostaty przedstawione na posiedzeniu komisji.

Sevcek b Tt vie

ETAPOWANIE ROZBIOREK tACZNIC

m 1| ETAP - ZAKONCZONE

D 11 ETAP - ZAKONCZENIE DO 12.12.2025

Il ETAP - ZAKONCZENIE DO 20.12.2025

D IV ETAP - ROZPOCZECIE PO 15.01.2026

D V ETAP - PLANOWANE ROZPOCZECIE
FERIE ZIMOWE 2026

VI ETAP - PLANOWANE ROZPOCZECIE
D FERIE ZIMOWE 2026

Rozbidrka tacznic Trasy Zamkowej. Etapy prac fot. Szczecinskie Inwestycje Miejskie

Dobra wiadomosc¢ jest taka, ze od 22 grudnia do 15 stycznia
przywrdcony bedzie przejazd pod estakadg w ciggu ulicy Panienskiej.
Bedzie mozna tez zjechac na Podzamcze od strony placu

Zotnierza jezdnig wspomagajaca, prowadzacg miedzy Trasg Zamkowa
a Zamkiem Ksigzgt Pomorskich.



Y si ek

OTWARCIE DLA RUCHU W DNIACH
22.12.2025-15.01.2026

3 UDOSTEPNIENIE ZIAZDU WZDRUZ
TRASY ZAMKOWE}

 — OTWARCIE ULICY PANIENSKIE)

- UDOSTEPNIENIE PPN TRASA ZAMKOWA

Rozbidrka tgcznic Trasy Zamkowej. Etapy prac fot. Szczecinskie Inwestycje Miejskie

Po 15 stycznia przejazd zndw zostanie jednak zamkniety, a utrudnien
bedzie wiecej.

1 lutego, czyli od poczatku ferii zimowych, zamkniety zostanie
przejazd pod Trasg Zamkowa w ciggu ulic Jana z Kolna i Nabrzeze
Wieleckie. Trzeba bowiem rozebrac fragmenty tacznic nad jezdniami i
torami tramwajowymi.

- To zajmie trzy tygodnie - wyjasniat Radostaw Tumielewicz.
Otwieranie uktadu komunikacyjnego ma przebiegaé etapami:
. po tygodniu: otwarcie jezdni w kierunku Mostu Dtugiego,
. po dwdch tygodniach: wznowienie ruchu tramwajowego,

. po trzech tygodniach: udostepnienie jezdni w kierunku ulicy
Jana z Kolna.

Wszystkie prace zwigzane z wyburzeniem tgcznic zakonczg sie w
kwietniu. A co z trzecig tacznicg, ktdra tez jest w przysztosci
planowana do wyburzenia (umozliwia wjazd od strony mostu
Dtugiego w kierunku placu Zotnierza)?



Nie znamy jej stanu - przyznat Radostaw Tumielewicz.
Na razie jednak nie jest planowana jej rozbidrka.
Zmiana organizacji ruchu w styczniu

Niezaleznie od toczgcych sie prac rozbiérkowych na styczen
zaplanowano kolejng zmiang organizacji ruchu na samej Trasie
Zamkowej. Ruch pojazddéw zostanie przetozony na skrajne pasy —
prawy i lewy — natomiast pas srodkowy zostanie czasowo wytgczony
na potrzeby kontynuacji robot konstrukcyjno-remontowych.
Udostepnienie tacznicy biegnacej od ulicy Duczynskiego w kierunku
prawobrzeza bedzie uzaleznione od tego, czy wykonana zostanie do
korica izolacja. Te prace muszg odbyc sie w scisle okreslonych
warunkach pogodowych. Od pogody zalezy tez utozenie warstwy
wigzgcej nawierzchni.

Caty remont Trasy Zamkowej zakonczy sie w lutym 2027 roku. Koszt
tych prac to 84,8 miliona ztotych.
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